ld		Mod da	Nome da Tarefa				Duração	Início	Término		227	 Λhr/18		20/1
	0	Tare	f							Q S	S D	Abr/18 S T Q	QS	S D S
1		*	Desenvolvimento				70 dias	Qua 02/05/18	Sex 10/08/18					
2		-9	Sprint 1				8 dias	Qua 02/05/18	Sex 11/05/18					
3		-5	API Listar Grup	os de Risco			2 dias	Qua 02/05/18	Qui 03/05/18					
4		-5	Testes API Listar Grupos de Risco				1 dia	Sex 04/05/18	Sex 04/05/18					
5		-5	API Listar Risco	S			2 dias	Seg 07/05/18	Ter 08/05/18					
6		-5	Testes Api Lista	ar Riscos			1 dia	Qua 09/05/18	Qua 09/05/18					
7		-5	API Fontes Ger	adoras			1 dia	Qui 10/05/18	Qui 10/05/18					
8		-5	Teste API Fonte	es Geradoras			1 dia	Sex 11/05/18	Sex 11/05/18					
9		-9	Sprint 2				10 dias	Seg 14/05/18	Sex 25/05/18					
10		-5	API Lista EPCs				2 dias	Seg 14/05/18	Ter 15/05/18					
11		-5	Teste API Lista	EPCs			1 dia	Qua 16/05/18	Qua 16/05/18					
12		-9	API Lista EPIs				2 dias	Qui 17/05/18	Sex 18/05/18					
13		-5	Teste Lista EPIs	3			1 dia	Seg 21/05/18	Seg 21/05/18					
14		-5	API Lista Exame	es			2 dias	Ter 22/05/18	Qua 23/05/18					
15		-5	Teste API Lista	Exames			2 dias	Qui 24/05/18	Sex 25/05/18					
16		-5	Sprint 3				13 dias	Seg 28/05/18	Sex 15/06/18					
17		-9	API PPRA				10 dias	Seg 28/05/18	Ter 12/06/18					
			Та	refa		Resumo Inativ	vo		Tarefas externas					
			Di	visão		Tarefa Manua	ıl		Marco externo		$\Diamond$			
D	Projeto: nexo Data: Sáb 21/04/18		Marco		<b>♦</b>	Somente dura	ação		Data limite		•			
,			7 10			Acúmulo de F	Resumo Manual		Andamento		_		_	
Data.						Resumo Mani	ual		Progresso manua	al				
			Та	refa Inativa		Somente iníci	0	Е						
			Ma	arco Inativo	$\Diamond$	Somente térn	nino	3						
			-			Página	a 1							

			Nome da Tarefa				Duração	Início	Término									
	A	da Taref								0	5	S 7	22/AI	br/18	0	Q S	ς	29/A
18		-5	Teste API F	PPRA			3 dias	Qua 13/06/18	Sex 15/06/18		J	J   L		J   1	· Q	Q J	J J	
19		-5	Sprint 4				10 dias	Seg 18/06/18	Sex 29/06/18									
20		-5	API PCMSC	)			8 dias	Seg 18/06/18	Qua 27/06/18									
21		-5	Teste API F	PCMSO			2 dias	Qui 28/06/18	Sex 29/06/18									
22		-5	Sprint 5				9 dias	Seg 02/07/18	Sex 13/07/18									
23		-5	API Convo	cação de Exames			2 dias	Seg 02/07/18	Ter 03/07/18									
24		-5	Tela para v	visualização dos exame	es solicitados		6 dias	Qua 04/07/18	Qui 12/07/18	-								
25		-5	Testes tela	a exames solicitados			1 dia	Sex 13/07/18	Sex 13/07/18									
26		-5	Sprint 6				10 dias	Seg 16/07/18	Sex 27/07/18									
27		-5	Vinculação	o do sistema de pedido	s com exames solicit	ados	5 dias	Seg 16/07/18	Sex 20/07/18									
				Tarefa Resumo Ina					Tarefas externas							_		
			Divisão Tarefa M						Marco externo			<b>\( \)</b>						
roiet	to: ne	exo		Marco	<b>♦</b>	Somente dur	•		Data limite			4	<b>,</b>					
,		21/04/	18	Resumo			Resumo Manual		<ul><li>Andamento</li></ul>			-						
				Resumo do projeto		Resumo Mar	nual		Progresso manua	al		-						
				Tarefa Inativa		Somente inío	cio	С										

Somente término

Marco Inativo

]

			Nome da Tarefa		Início	Término									
	0	da Taref					Q	S	S	22 <i>/</i> D	/Abr/18 S T	3 Г   Q	Q S	S	29/A D
28			Teste sistema de pedidos com vínculo de exames solicitados	2 dias	Seg 23/07/18	Ter 24/07/18									
29		=3	API Lista Exames Baixados	2 dias	Qua 25/07/18	Qui 26/07/18									
30		-9	Teste Lista Exames Baixados	1 dia	Sex 27/07/18	Sex 27/07/18									
31		-5	Carga e Validação de Dados	10 dias	Seg 30/07/18	Sex 10/08/18									
32		-5	Carga Grupos de Risco	2 dias	Seg 30/07/18	Ter 31/07/18	-								
33		-5	Carga Riscos	2 dias	Seg 30/07/18	Ter 31/07/18									
34		-9	Carga Fontes Geradoras	2 dias	Seg 30/07/18	Ter 31/07/18									
35		-5	Carga EPCs	2 dias	Seg 30/07/18	Ter 31/07/18									
36		-5	Carga EPIs	2 dias	Seg 30/07/18	Ter 31/07/18									
37		-5	Carga PPRA	10 dias	Seg 30/07/18	Sex 10/08/18									
38		-9	Carga PCMSO	10 dias	Seg 30/07/18	Sex 10/08/18									













